

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình

Công trình: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Thọ Thanh

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG XUÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Thọ Thanh;

Xét tờ trình số 413/TTr-TCKH ngày 11/10/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Thọ Thanh kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày số 412/BC-TCKH ngày 11/10/2017,

## QUYẾT ĐỊNH:

### **Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành:**

- Tên công trình: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Thọ Thanh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Thường Xuân.
- Địa điểm: Xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.
- Thời gian khởi công: 12/10/2016.
- Thời gian hoàn thành: 05/12/2016.

### **Điều 2. Kết quả đầu tư:**



1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>404.960.000</b>	<b>396.654.000</b>	<b>8.306.000</b>
Vốn khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp	404.960.000	396.654.000	8.306.000

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm:

Đơn vị tính: Đồng

Năm	Vốn kế hoạch	Vốn thực hiện	Vốn quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>400.000.000</b>	<b>396.654.000</b>	
Năm 2016	400.000.000	396.654.000	

3. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>404.465.287</b>	<b>404.960.000</b>
Chi phí xây lắp	342.305.887	355.997.000
Chi phí quản lý dự án	7.440.000	7.440.000
Chi phí tư vấn	36.940.400	36.940.000
Chi phí khác	17.779.000	4.583.000
Dự phòng	0	0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị TT	Giá trị QĐ	Giá trị TT	Giá trị QĐ
<b>Tổng số</b>			<b>404.960.000</b>	
1. Tài sản cố định	Không		404.960.000	
2. Tài sản lưu động	Không		Không	

**Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>404.960.000</b>	
Vốn khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp	404.960.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán 06 tháng 3 năm 2017 là:

+ Tổng vốn còn được thanh toán: 8.306.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài

*Đơn vị tính: Đồng*

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
<b>Tổng số</b>	<b>404.960.000</b>	
UBND xã Thọ Thanh	404.960.000	



3. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4:** Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện Thường Xuân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Thọ Thanh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Nhu trên;
- Lưu VT.



Phụ lục số 01

Chi tiết các khoản công nợ đến ngày 06/3/2017

Công trình: Kiến cơ hóa kênh mương nội đồng xã Thọ Thanh

(Kèm theo Quyết định số 2054 /QĐ-UBND ngày 16 / 11/2017 của UBND huyện  
Thượng Xuân)



ĐVT: Đồng

STT	Đơn vị	Phải thu	Phải trả
	<b>Tổng cộng</b>		<b>8.306.000</b>
1	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lam Sơn		4.464.000
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch		3.842.000