

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình

Công trình: Nâng cấp đập Đồng Bền xã Luận Thành huyện Thường Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG XUÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đập Đồng Bền xã Luận Thành huyện Thường Xuân;

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đập Đồng Bền xã Luận Thành huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo kết quả thẩm tra số 85/BC-TCKH ngày 12/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành:

- Tên công trình: Nâng cấp đập Đồng Bền xã Luận Thành huyện Thường Xuân.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân.
- Địa điểm: xã Luận Thành huyện Thường Xuân.
- Thời gian khởi công: 29/10/2016.
- Thời gian hoàn thành: 05/01/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:



Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được TT
Tổng số	8.082.294.000	6.562.299.000	1.519.995.000
Vốn Ngân sách tỉnh	8.082.294.000	6.562.299.000	1.519.995.000

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm

Đơn vị tính: Đồng

Năm	Vốn kế hoạch	Vốn thực hiện	Vốn quy đổi
Tổng số	6.700.000.000	6.562.299.000	
Năm 2016	6.700.000.000	6.562.299.000	

3. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	9.013.252.357	8.082.294.000
Chi phí xây lắp	6.593.938.932	7.195.208.000
Chi phí quản lý dự án	143.328.254	143.328.000
Chi phí tư vấn	614.073.687	625.775.000
Chi phí khác	514.643.015	117.983.000
Chi phí GPMB	400.000.000	0
Dự phòng	747.268.469	0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị TT	Giá trị QĐ	Giá trị TT	Giá trị QĐ
Tổng số			8.082.294.000	
1. Tài sản cố định	Không		8.082.294.000	
2. Tài sản lưu động	Không		Không	

Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư.

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	8.082.294.000	
Vốn Ngân sách tỉnh	8.082.294.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán 25 tháng 01 năm 2018 là:

+ Tổng nợ phải thu:

- đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 1.519.995.000 đồng.
(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm mười chín triệu, chín trăm chín lăm nghìn đồng chẵn)
(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số 01 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	8.082.294.000	
UBND xã Luận Thành	8.082.294.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, các cơ quan liên quan:

Bổ trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện Thường Xuân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Luận Thành, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH
Cầm Bá Xuân

Phụ lục số 01

Chi tiết các khoản công nợ đến ngày 25/01/2018

Công trình: Nâng cấp đập Đòng Bèn xã Luện Thành huyện Thường Xuân

(Kèm theo Quyết định số: 602/QĐ-UBND ngày 16 / 4 / 2018 của UBND huyện Thường Xuân)

DVT: Đồng

STT	Đơn vị	Phải thu	Phải trả
Tổng cộng		-	1.519.995.000
1	Công ty cổ phần giao thông thủy lợi Tuấn Hùng		1.288.078.000
2	Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển Bắc Sông Mã		6.000.000
3	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Huy Hoàng		50.091.000
4	Ban quản lý dự án		111.453.000
4.1	<i>Chi phí Ban quản lý</i>		<i>79.921.000</i>
4.2	<i>Chi phí giám sát đánh giá dự án đầu tư</i>		<i>31.532.000</i>
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch		64.373.000