

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình

**Công trình: Trường Mầm non khu thôn Lũy xã Xuân Lộc
huyện Thường Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG XUÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mầm non khu thôn Lũy xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân;

Căn cứ Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trường mầm non khu thôn Lũy xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo kết quả thẩm tra số 124/BC-TCKH ngày 07/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành:

- Tên công trình: Trường mầm non khu thôn Lũy xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân.
- Địa điểm: xã Xuân Lộc huyện Thường Xuân.
- Thời gian khởi công: 18/3/2017.
- Thời gian hoàn thành: 10/8/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng



Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được TT
Tổng số	1.296.759.000	1.260.000.000	36.759.000
Vốn Trái phiếu chính phủ	1.296.759.000	1.260.000.000	36.759.000

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm

Đơn vị tính: Đồng

Năm	Vốn kế hoạch	Vốn thực hiện	Vốn quy đổi
Tổng số	1.260.000.000	1.260.000.000	
Năm 2016	1.260.000.000	1.260.000.000	

3. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.321.673.681	1.296.759.000
Chi phí xây lắp	1.114.646.000	1.149.424.000
Chi phí quản lý dự án	25.576.000	25.576.000
Chi phí tư vấn	79.707.462	79.706.000
Chi phí khác	101.744.219	42.053.000

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị TT	Giá trị QĐ	Giá trị TT	Giá trị QĐ
Tổng số			1.296.759.000	
1. Tài sản cố định	Không		1.296.759.000	
2. Tài sản lưu động	Không		Không	

Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư.

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.296.759.000	
Vốn Trái phiếu chính phủ	1.296.759.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán 02 tháng 01 năm 2018 là:

+ **Tổng nợ phải trả:**

36.759.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, bảy trăm năm chín nghìn đồng chẵn)

- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 276
Thanh Hóa

36.759.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	1.296.759.000	
UBND xã Xuân Lộc	1.296.759.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, các cơ quan liên quan:

Chủ đầu tư: Tiếp tục thực hiện các thủ tục để thanh toán dứt điểm các khoản chi phí được phê duyệt quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện Thường Xuân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Cám Bá Xuân

11/03/2014